



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2956 di data 14 giugno 2021

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Realizzazione di un invaso idrico ad uso innevamento programmato e attività di protezione civile in località Mastellina e contestuale sistemazione delle piste da sci da discesa denominate n. 7/2/2 "Mastellina", n. 7/2/5 "Delle Rocce" e n. 7/2/9 "Panoramica", nella stazione sciistica di Folgarida, nei Comuni di Dimaro Folgarida, Commezzadura e Mezzana;

- autorizzazione all'introduzione di una ulteriore variazione al cronoprogramma dei lavori relativi al progetto autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 6 di data 13 febbraio 2020.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Vista la domanda pervenuta in data 31 maggio 2021, prot. n. 391088 con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'introduzione di una ulteriore variazione al cronoprogramma dei lavori relativi al progetto di realizzazione di un invaso idrico ad uso innevamento programmato e attività di protezione civile in località Mastellina e alla contestuale sistemazione delle piste da sci da discesa denominate n. 7/2/2 "Mastellina", n. 7/2/5 "Delle Rocce" e n. 7/2/9 "Panoramica", nella stazione sciistica di Folgarida, nei Comuni di Dimaro Folgarida, Commezzadura e Mezzana, autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 6 di data 13 febbraio 2020.

Premesso che i lavori in oggetto sono stati preliminarmente sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale VIA, conclusasi con deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 29 novembre 2019, che ha formulato un parere favorevole, con prescrizioni.

Visti gli elaborati progettuali relativi alla nuova richiesta di variazione del cronoprogramma dei lavori proposta a firma del dott. ing. Giordano Farina e del dott. ing. Ivan Veronesi, pervenuti in data 31 maggio 2021, prot. n. 391088, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	ELENCO_ELABORAT_VARIANTE.pdf	391088	31/05/2021	A01
2	rel_tecnica_VARIANTE.pdf	391088	31/05/2021	A02
3	ET32.pdf	391088	31/05/2021	A03

Udito il relatore.

Preso atto che la richiesta di introduzione di una ulteriore variazione al cronoprogramma dei lavori relativi al progetto autorizzato di realizzazione delle opere indicate in oggetto prevede la traslazione temporale dell'esecuzione di alcune fasi degli interventi dalla stagione 2020 alla stagione 2021 e dalla stagione 2021 alla stagione 2022, che erano state riprogrammate con una precedente analoga istanza autorizzata con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2876 di data 14 settembre 2020.

Detta nuova richiesta viene motivata dall'impossibilità di rispettare le tempistiche previste sia a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria CoVid-19, sia dalle incertezze incontrate nella fase di esecuzione del foro pilota per la realizzazione della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) e dell'ipotesi, poi abbandonata, di realizzare una diversa tipologia di collegamento idraulico,.

Da tale traslazione temporale restano esclusi gli interventi relativi alla sistemazione delle piste da sci denominate "Delle Rocce" e "Panoramica" per i quali, fatta solo eccezione per le operazioni di ripristino e rinverdimento che verranno completate nel corrente mese di giugno, è stata rispettata la precedente previsione esecutiva.

Il nuovo cronoprogramma proposto prevede;

anno 2021:

- operazioni finali di ripristino e rinverdimento delle superfici lavorate lungo le piste da sci denominate "Delle Rocce" e "Panoramica";
- realizzazione della tubazione di collegamento idrico "Val Mastellina – Val Panciana", da attuarsi mediante trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.);

anno 2022

- realizzazione di tutti gli interventi relativi alla realizzazione del nuovo invaso di accumulo idrico ed alla sistemazione della pista da sci denominata "Mastellina", con inizio dei lavori il giorno 1 giugno al fine di rispettare la condizione posta dai servizi provinciali nella precedente autorizzazione di variazione del cronoprogramma originario.

Preso atto che per l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, APPA – Settore qualità ambientale, la variazione al cronoprogramma dei lavori proposta è da considerarsi non sostanziale rispetto al progetto precedentemente sottoposto a procedimento di valutazione di impatto ambientale V.I.A.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 29 novembre 2019;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 6 di data 13 febbraio 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, alla variazione del cronoprogramma dei lavori relativi al progetto di realizzazione di un vaso idrico ad uso innevamento programmato e attività di protezione civile in località Mastellina e alla contestuale sistemazione delle piste da sci da discesa denominate n. 7/2/2 "Mastellina", n. 7/2/5 "Delle Rocce" e n. 7/2/9 "Panoramica", nella stazione sciistica di Folgarida, nei Comuni di Dimaro Folgarida, Commezzadura e Mezzana, autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 6 di data 13 febbraio 2020, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 29 novembre 2019, di valutazione di impatto ambientale delle opere, nonché della seguente specifica condizione:
 - prima del 1 giugno non dovrà essere eseguito alcun tipo di intervento e nemmeno dato inizio ai lavori preparatori per l'allestimento del cantiere;
3. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, APPA – Settore qualità ambientale;
4. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr