



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2975 di data 26 luglio 2021

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione di una variante al progetto autorizzato relativo a lavori di sistemazione della parte terminale della pista da sci da discesa n. 8/1/3 denominata "CANALONE MIRAMONTI", la modifica e potenziamento del correlato impianto d'illuminazione, nonché la costruzione di una nuova palazzina per cronometristi e servizi, nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Alberto CIPRIANI	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci e Guido Benedetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 12 luglio 2021, con la quale il Comune di Pinzolo, con sede in Pinzolo, Viale Della Pace, 8, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'introduzione di una variante in corso d'opera al progetto concernente i lavori di sistemazione della parte terminale della pista da sci da discesa n. 8/1/3 denominata "CANALONE MIRAMONTI", la modifica e potenziamento del correlato impianto d'illuminazione, nonché la costruzione di una nuova palazzina per cronometristi e servizi, nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo, autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1842 di data 2 dicembre 2013.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti a firma del dott. ing. Alberto Flaim, pervenuti rispettivamente in data 12 luglio 2021, prot. n. 497989 e in data 13 luglio 2021, prot. n. 503706 e prot. n. 503712, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	Prot_Par 0010310 del 09-07-2021 - Allegato 00 REL TEC eseg III var(1).pdf	497989	12/07/2021	A02
2	Prot_Par 0010310 del 09-07-2021 - Allegato 01 arc PIANTE SEZIONI realizzato(1).pdf	497989	12/07/2021	A03
3	Prot_Par 0010310 del 09-07-2021 - Allegato 02 arc PROSPETTI_ autor realizz e raffr(1).pdf	497989	12/07/2021	A04
4	Prot_Par 0010310 del 09-07-2021 - Allegato 03 arc PIANTE autoriz(1).pdf	497989	12/07/2021	A05
5	Prot_Par 0010310 del 09-07-2021 - Allegato 04 arc PIANTE raffr(1).pdf	497989	12/07/2021	A06
6	Prot_Par 0010310 del 09-07-2021 - Allegato 05 arc SEZIONI realizz autorzz raffr(1).pdf	497989	12/07/2021	A07
7	Prot_Par 0010310 del 09-07-2021 - Allegato Pinzolo-Pista3 allegati.pdf	497989	12/07/2021	A08
8	Prot_Par 0010310 del 09-07-2021 - Allegato Relazione consolidamento degli scavi e rimodellamento pista.pdf	497989	12/07/2021	A09
9	Prot_Par 0010464 del 13-07-2021 - Allegato 06 ARC corografia ed estratto mappa su ortofoto.pdf (1).p7m.pdf	503706	13/07/2021	A01
10	Prot_Par 0010464 del 13-07-2021 - Allegato 07 ARC planimetria tracciato con indicazione opere e PRG.pdf.p7m.pdf	503706	13/07/2021	A02
11	Prot_Par 0010464 del 13-07-2021 - Allegato Prot_Par 0010311 del 09-07-2021 - Allegato VE1 DISTRIBUZIONE SCHEMATICA(1).pdf	503706	13/07/2021	A03
12	Prot_Par 0010464 del 13-07-2021 - Allegato Prot_Par 0010311 del 09-07-2021 - Allegato VE2 PLANIMETRIA FIBRA OTTICA TNETWORK(1).pdf	503706	13/07/2021	A04
13	Prot_Par 0010466 del 13-07-2021 - Documento Prot_Par 0010311 del 09-07-2021 - Allegato VE3 PLANIMETRIA CAVIDOTTI SOTTOSERVIZI(1).pdf	503712	13/07/2021	A01
14	Prot_Par 0010466 del 13-07-2021 - Allegato Prot_Par 0010311 del 09-07-2021 - Allegato VE4 PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE B(1).T..pdf	503712	13/07/2021	A02
15	Prot_Par 0010466 del 13-07-2021 - Allegato Prot_Par 0010311 del 09-07-2021 - Allegato VE5 PLANIMETRIA AUDIO E CRONOMETRISTI(1).pdf	503712	13/07/2021	A03
16	Prot_Par 0010466 del 13-07-2021 - Allegato Prot_Par 0010311 del 09-07-2021 - Allegato VE7 SCHEMI QUADRI E DETTAGLI(1).pdf	503712	13/07/2021	A04
17	Prot_Par 0010466 del 13-07-2021 - Allegato VE6 PLANIMETRIA IMPIANTO TRASMISSIONE DATI FIBRA OTTICA (1).pdf	503712	13/07/2021	A05

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'introduzione di una variante "in diminuzione" rispetto alle opere autorizzate con deliberazioni della Commissione di coordinamento n. 1842 di data 2 dicembre 2013 e n. 2232 di data 26 settembre 2016. La variante riguarda il mancato completamento della palazzina per cronometristi e servizi, in seguito ad una rilevante problematica geologica emersa in fase di costruzione, (dovuta ad una grande venuta di acqua, pressoché costante, con un conseguente scivolamento a valle del terreno) che ha costretto il proponente a modificare la struttura nella parte interrata dell'edificio. La parte di palazzina fuori terra in progetto non viene più realizzata.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1842 di data 2 dicembre 2013;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2232 di data 26 settembre 2016;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare il Comune di Pinzolo, con sede in Pinzolo, Viale Della Pace, 8, una variante in corso d'opera al progetto concernente i lavori di sistemazione della parte terminale della pista da sci da discesa n. 8/1/3 denominata "CANALONE MIRAMONTI", la modifica e potenziamento del correlato impianto d'illuminazione, nonché la costruzione di una nuova palazzina per cronometristi e servizi, nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo, originariamente autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1842 di data 2 dicembre 2013, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che dovrà essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori al Servizio impianti a fune e piste da sci;
3. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
4. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr